





## DMU Prioriterede Aktiviteter og Målsætninger 2012-2013

Ansvar	Aktivitet	Start	Slut	Kommentarer	Status	Ansvarlig	HB Ansv.	
HB / FU (JB)	1	DMU's Vision, Målsætninger og Handlingsplan 2020 beskrives	Mar	Dec	Processen er i gang for DMU og Talent og Eliteaktiviteterne HB 05-13 vil fokusere på SK / sporten	OK	JB	JB
	2	Speedway SuperLiga Projekt i henhold til aktivitets- og tidsplan	Jan-12	Dec-14	Der indkaldes snarest til møde / opfølgning med klubberne (inden ferien)	OPF	PK/OH	OH
	3	Planlægning og forberedelse af DMU's 100 års Jubilæum	Jan	Dec	Planlægningen er i gang Foreløbig aktivitetskalender klar til HB 05-13	OK	KMM	JB
	4	Etablere politisk netværk lokalt - og landsplan	Jan	Dec		AFV		
	5	Gennemgang og revision af opgaver, ansvar og kompetence for DMU's Organisation			Godkendt HB 03-13		JB	JB
	6	DMU's Frivillighedsstrategi er udarbejdet og godkendt af DMU's Hovedbestyrelse			Godkendt HB 01-13			
	7	Udpege en Frivillighedskoordinator i DMU's Hovedbestyrelse og udarbejdet opgavebeskrivelse (marts 2013)	Mar	Mar	Udpeget Ole Hansen HB 03-13		JB	JB
	8	Medlemmer af DMU's Hovedbestyrelse / Forretningsudvalget afholder minimum 3 klubmøder gennem året med enkeltklubber eller i regioner for en generel drøftelse omkring bl.a. den frivillige leder og indsatsområder (2013)	Jan	Dec	Udskudt indtil videre - afventer	AFV	JB	JB
	9	Fair Play Kampagne	Jan	Dec	Materiale er udarbejdet og udsendt til klubber	OK	MGT	JB
	10	Mulige ændringer af afgift for varebiler - samarbejde med DASU/DIF	Jan	Dec	PH afholder møder med Ministeriet	OK	PH	PH
	11	Udarbejdelse af DMU Håndbog (beskrivelse af DMU, funktioner, opgaver osv) (november 2013)	Apr	Dec	Projektet igangsættes. KMM/JB afklarer videre forløb og opgavefordelinger snarest	OPF	KMM	JB
Miljøudv. (NMN)	1	Oprettelse af DMU's Miljøudvalg			Godkendt HB 01-13			
	2	Udarbejdelse af Kommissorium			Godkendt HB 01-13			
	3	Udarbejdelse af handlingsplan 2013-2016 herunder revision af vejledningen, målemetoder, elsport	Mar	Mar	MU Referat foreligger med nødvendige aktiviteter og prioriteringer	OK	KL	NMN
	4	Bevare DMU's status som DIF Grønt Forbund	Jan	Dec	2013 = ansættelse af Miljøchef 2014 = initiativer skal fastlægges (f.eks. Certificering)	OK	KL	NMN
	5	DMU ISO 14001 Miljøcertifikat projekt igangsættes (certificeres mål 2014)	Maj	2014	Projektet er igangsat. Arbejdsgruppe nedsættes	OK	KL	NMN
	6	Involveret i udarbejdelsen af Danmarks nye Friluftspolitik som er under udarbejdelse	Jan	Dec	Deltager i kommende møde i Styrelsen	OK	KL	NMN
	7	Etablere samarbejde med Motorsportens Akustiklaboratorium	Mar	Apr	Samarbejde og muligheder skal hurtigst muligt beskrives for DMU (og klubberne)	OK	KL	NMN
Talent og Elite (JB)	1	Etableret "den røde tråde" fra talent til elite for den aktive	Jan	Dec	BMX Talentudviklingsprojekt er igangsat på Sjælland		SNA	JB
	2	ATK Beskrevet i BMX og igangsat for MX og Speedway	Jan	Dec	Projektet med DIF/BMX igangsættes forventet endelig godkendelse 18/6	OK	SNA	JB
	3	Samarbejdsaftaler og handlingsplaner med Elitekommuner	Jan	Dec	Nærmere oversigt følger	OPF	SNA	JB
	4	Talent og Elitestrategi og Struktur 2014 - 2020	Jan	Dec	Første oplæg udarbejdet og præsenteret for HB. Individuelle møder planlægges maj/juni	OK	JB	JB
Sikkerhed (JB)	1	Øget fokus på uddannelse af dommere, stævneledere og træningsledere	Jan	Mar	Fokus på alle D-seminarer i 2013		SK Form.	JB
	2	Øget fokus på banesyn og udvikling af disse samt uddannelse af de banesynsansvarlige	Jan	Jun	Seminar afviklet 10. marts 2013 (se notat for anbefalinger)		JB	JB
	3	Skærpet kontrol af kørernes udstyr			Primært MX - indført i reglement 2013 - OK		AP	JB
	4	Udarbejdelse af håndbog for bygning og vedligeholdelse af baner og anlæg	Jan	Dec	I gang	OK	TN	JB
	5	Banesikkerhedsreglement indarbejdes i den enkelte SK Banesynsrapport	Jan	Dec	Kasper D sættes på opgaven med oplæg	OK	KD	JB

Ansvar	Aktivitet	Start	Slut	Kommentarer	Status	Ansvarlig	HB Ansv.	
Bredde og Udvikling (NMN)	1	Udarbejdelse af Kommissorium og handlingsplan 2013	Jan	Apr	B&U Kommissorium godkendt HB 02-13 Detaljeret handlingsplan og aktiviteter udarbejdes	OPF	OB	NMN
	2	Åbent Hus arrangementer i alle grenene	Jan	Dec	Materialet er udarbejdet og klubber informeret	OK	OB	NMN
	3	Strategi og handlingsplan 2013-2015 for Elsport i DMU	Jan	Dec	Oplæg til HB / SK forventes HB 05-13	OPF	NMN	NMN
	4	Etablering af ERFA grupper på tværs af klubberne	Jan	Dec	Igangværende men ikke konkretiseret	OPF	OB	NMN
	5	Etablering af vidensdelingsforum på DMU's hjemmeside med link til DIF's Frivillighedshjemmeside (januar 2013 – løbende opdatering)			Igangsatt november 2012		OB	NMN
	6	DMU's Frivillighedsbevis er udarbejdet (marts 2013)	Mar		OH udarbejder forslag	OK	OB / MGT	NMN
	7	2013 -2014 Initiativer for anerkendelse af den frivillige leder er besluttet og igangsatt	Jan	Apr	OH udarbejder forslag	OK	OH	OH
	8	Fremstilling af pjecer målrettet mod frivillige i DMU (marts 2013)	Mar	Apr	Pjece er udarbejdet	OK	OB/MGT	NMN
	9	Kampagne målrettet mod forældre og "det grå guld" (april-juni 2013)	Apr	Jun	Status ?	OPF	OB/MGT	NMN
Uddannelse (JH)	1	Revision af den "daglige drift" af uddannelsesaktiviteterne (ressourcer og administration)			Godkendt UU, HB 01-13		JH	JH
	2	Revision af officialsstrukturen og uddannelsesstrukturen færdiggøres	Jan	Dec		OK	JH	JH
	3	Klubtræneruddannelse	Jan	Dec		OK	JH	JH
	4	Klublederuddannelse	Jan	Dec		OK	JH	JH
Marketing Information (HJB)	1	Videor (korte) præsentationer af DMU og den enkelte gren	Jan	Jun	Arbejdet er i gang	OK	MGT	HJB
	2	Synliggøre DMU lokalt- og på landsplan herunder vedligeholdelse og udvikling af New Media aktiviteterne	Jan	Dec	Detaljeret plan for nyhedsbreve / områder skal udarbejdes til HB 03-13		KMM/MGT	HJB
	3	Løbende vedligeholdelse af DMU's Hjemmeside	Jan	Dec			MGT	KMM
	4	Webshop for køb af DMU Merchandise	Jan	Apr		OK	HJB	HJB
	5	Sponsor (-er) (konkret aktivitetsplan)	Jan	Dec	Nærmere opfølgning	OPF	MGT/KMM	HJB
Jura og Reglement (OH)	1	Omstrukturering af DMU's Jura- og Reglementsudvalg			Godkendt HB 01-13			
	2	Revision af DMU's Retssystem	Jan	Dec	Oplæg principielt godkendt Møde med Ordensudvalg 30/5. Videre oplæg HB 06-13	OK	OH	OH
	3	Etablere tilknytning af advokat og/eller juraekspertise	Jan	Dec	OH følger op	OPF	OH	OH
	4	Revision af DMU's Almene Reglement (indhold, struktur og sprog)	Jan	Dec		OK	OH	OH
Adm. (KMM)	1	Analysere DMU's administration og procedurer og udarbejde konkrete forslag til effektivitetsforbedringer samt mindre bureaukrati	Jan	Jul	Spørgeskema undersøgelse gennemført og nyhedsbrev udsendt med initiativer og konklusioner		KMM	KMM
	2	Nyhedsbreve DMU, SK udsendes løbende	Jan	Dec	Detaljeret plan for nyhedsbreve / områder skal udarbejdes til HB 03-13	OK	KMM	KMM
	3	Kurser i DMU's Administrationsprocesser og IT rutiner (april)	Jan	Apr	Kurser afviklet		KMM	KMM
	4	Kompetenceudvikling og uddannelse	Jan	Dec	KMM er i gang med uddannelse / kursus	OK	KMM	KMM
IT (KMM)	1	Elektronisk licens (1. marts 2013)	Jan	Jun	Forsinket - forventet launch nu udskudt til 11/6	OPF	CL	KMM
	2	Webshop (1. december 2013)	Jan	Dec		AFV		KMM
	3	DMU FS/ Merit projekt (1. december 2013)	Jan	Dec		AFV	MGT	KMM
	4	Ny Hjemmeside (1. januar 2014)	Jan	Dec		AFV	MGT	KMM

	Kræver yderligere opfølgning, overskredet tidsplan
	Ikke igangsatt
	I gang iht tidsplan og budget
	Afsluttet